



**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

231/2020.(XII.7.) sz. Polgármesteri Határozat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozatomról értesítést kap:

1. Projektmenedzser
2. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal - Leíró iroda

Sellye, 2020. december 7.



Nagy Attila
polgármester



**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

232/2020.(XII.7.) sz. Polgármesteri Határozat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó szakmai vezetői munkaszerződés meghosszabbításának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat szakmai vezetőjének, Vitkovics Ádámnak a munkaszerződés meghosszabbítását elfogadja 2021. augusztus 21. napjáig a csatolt munkaköri leírás szerint. A kapcsolódó bérköltség és szociális hozzájárulási adó a pályázatból teljes mértékben finanszírozott.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozatomról értesítést kap:

1. Projektmenedzser
2. Jegyző
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal - Leíró iroda

Sellye, 2020. december 7.


Nagy Attila
polgármester





**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E-mail: hivatal@sellye.hu

233/2020.(XII.7.) sz. Polgármesteri Határozat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó kertészeti-tájépítészeti kivitelezésre megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódóan kertészeti-tájépítészeti kivitelezésre megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozatomról értesítést kap:

1. Projektmenedzser
2. Jegyző
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal - Leíró iroda

Sellye, 2020. december 7.



Nagy Attila
polgármester



**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

234/2020.(XII.7.) sz. Polgármesteri Határozat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó marketing tevékenység elvégzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódóan marketing tevékenység elvégzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozatomról értesítést kap:

1. Projektmenedzser
2. Jegyző
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal - Leíró iroda

Sellye, 2020. december 7.


Nagy Attila
polgármester






ELŐTERJESZTÉS

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján hozott polgármesteri döntéshez

2020. december 04.

Napirendi pont sorszáma	1. napirend
Tárgy:	Tájékoztató a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat aktuális helyzetéről
Előterjesztő:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser
Előterjesztést készítette:	Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	nincs
Pályázat menedzsment tagja az előterjesztést látta:	fedezet tárgyi pályázatból biztosított/ fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
 Kocsis-Matoricz Adrienn projektmenedzser	Jogszabályi, pályázati szabályoknak: <u>megfelel</u> /nem felel meg
 Nagy Attila polgármester	<u>igen</u> /nem
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)/ polgármesteri döntés
Véleményezésre megkapta:	Képviselő-testületi tagok

Tisztelt Képviselő-testület!

A **TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004** azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” elnevezésű projekttel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 193/2018. (VII.26.) számú KT határozatával döntött a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat megvalósításáról, támogatási szerződésének elfogadásáról. A vonatkozó támogatási szerződés 2018. augusztus 21. napján hatályba lépett.

A Projekt megvalósítási időszaka: 2018.10.01. - **2021. 08.21.**

A tárgyi pályázat megvalósítási időszaka és a projektmenedzsmenti és szakmai jellegű munkák 2018. október 1. nappal kezdődtek meg.

A projektben közreműködő partnerek:

Projektmenedzsment szervezet:	Sellye Város Önkormányzat részéről, Kocsis-Matoricz Adrienn, projektmenedzser Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal részéről, Fehér Tímea, projekt pénzügyi vezető
Projekt szakmai vezetője:	Vitkovics Ádám
Tervezők:	Capparis Kft. (Tájépítészet – Kertészet, Építészet) Térképész Bánya és Földmérő Bt. (Geodézia) TG NetCom Kft. (Kamerarendszer Tervező) Ritter és Társa Mérnöki és Ing. Bt. (Utas Tervező) NKM Watt Eta Hálózati és Közvilágítási Szolgáltató Kft (Villamos Tervező)
Műszaki ellenőr:	PRESTING OPTIMUM MÉRNÖKI Zrt.
Tanulmányok:	MSB Fejlesztési és Tanácsadó Zrt.
Közbeszerzési szakértő:	dr. Komlódi Ügyvédi Iroda
Építési kivitelező:	B-Terv Baranya Kft.
Kertészeti kivitelező:	Sellye Kommunális Kft.
„Soft” tevékenység megvalósító:	Sellye Kommunális Kft.

Előzmények röviden:

A projektben megvalósítandó építési tevékenységhez szükséges tervezési folyamat több szakterület tervezése miatt hosszadalmas folyamat volt, ugyanis egymásra épülő szakágazatok tervezési dokumentációja elkészültét kellett várnia egyik-másik szakági tervezőnek ahhoz, hogy saját tervezési teendőit teljesíteni tudja. A tervezés egykörös volt, de többször is munkaközi anyagok vizsgálatát kellett elvégezni annak érdekében, hogy a pályázati támogatás összegén belül maradjanak a tervezői költségbecslések. *Az összes szakági tervező 2020. január hónap közepére készült el a kiviteli tervdokumentációival.* Szükséges volt ebbe a tervezési folyamatba építésztervező, tájépítészeti,- és kertészeti tervező, utas tervező, villamos tervező, geodéziai szakember, gyengeáram (kamerarendszer) tervező szakember alkalmazása. A többszöri munkaközi vizsgálatok a projektmenedzsmentnek róttak fel jelentős feladatokat, a vizsgálatok oka az elhúzódó megvalósítási időszak és a dráguló építőipar volt. A kialakult végleges műszaki tartalom: a Sportcsarnok előterében büfé kialakítása, Bodonyi utca és Árpád utca térköves járdaletésítés 225 cm szélességben, a megújult járda mentén végig új kandeláber közvilágítás (ABC-ig meglévő oszlopon, onnan Korongi térig új földkábeles kandeláber oszlopokon), Korongi tér megújítása 150 cm széles térköves sétányokkal, fitness eszközökkel, játszótéri eszközökkel, pihenő övezettel, padokkal, kukákkal, telepítendő növényzettel, telepített térfigyelő kamerarendszerrel.

A kiviteli tervdokumentációk birtokában az építési tevékenység kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítése lezajlott, amely kapcsán 30/2020. (V.04.) számú polgármesteri határozattal jóváhagyásra került a közbeszerzési eljárás megindítása, és 2020. május hónapban kiírásra került az érintett nyílt közbeszerzési eljárás.

A pályázat megvalósításának jelenleg hatályos ütemezése:

- I. Mérföldkö határideje: 2020.09.30.
Tartalma: Tervezési tevékenységek elvégzése, Akcióterületi Terv és Költség-haszon elemzés elkészítése, Közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezői vállalkozási szerződés megkötése, „soft” tevékenység meghatározása.
- II. Mérföldkö határideje: 2020.12.31.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 25 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- III. Mérföldkö határideje: 2021.02.28.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 50 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.

- IV. Mérföldkő határideje: 2021.05.31.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 75 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- V. Mérföldkő határideje: 2021.07.31.
Tartalma: Kivitelezési építési tevékenység 100 %-os készültségi fokot ér el, továbbá haladnak az egyéb projekttevékenységek is.
- VI. Mérföldkő határideje: 2021.08.21.
Tartalma: záró elszámolás elkészítése, projektzárás.

A pályázat projektmenedzsmentje legutóbb 2020. július 1. napján megtartott képviselő- testületi ülésen számolt be a nevezett pályázat aktuális helyzetéről. Azóta eltelt időszakban több alkalommal hozott döntést a képviselő- testület a pályázattal kapcsolatban.

Pályázat megvalósításának aktuális tevékenységei:

- 1.) Az építési tevékenység kivitelezésére 2020. május hónapban megindított közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, és eredményesen lezárta a képviselő- testület az eljárást a 136/2020. (VIII.17.) számú KT határozattal, mely alapján *Sellye Város Önkormányzat nettó 145.242.160,- Ft legkedvezőbb vállalkozási díjjal vállalkozási szerződést kötött a B-Terv Baranya Kft.-vel 2020. szeptember 16. napján. Ezt követően 2020. október 1. napján munkaterület átadás történt*, így megkezdődött az építési kivitelezési tevékenység, amely jelenleg megfelelő ütemben halad a 2020. december 31.-én szükséges 25 %-os készültségi szint felé. A kivitelező jelzése szerint december hónap közepére érik el a 25 %-os készültséget, ezzel teljesítésre kerül a soron következő pályázati mérföldkő tartalma.
- 2.) A pályázathoz kapcsolódó marketing és kommunikációs „soft” tevékenységek előrehaladása zajlik. A Sellye Kommunális Kft.-vel 2020. június 12. napján megkötött megbízási szerződésnek megfelelően *megvalósításra került 2020. szeptember 30. napján a Zöldváros lakossági fórum*, amely nagyon sikeresnek volt mondható. A soft tevékenység keretében népszerűsítő kampány folyik szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok formájában. *A veszélyhelyzet kihirdetése miatt a 2020. novemberben tervezett környezettudatossági nap eseményt el kellett halasztani 2021 tavaszára. Erre vonatkozóan módosításra került a megbízási szerződés 2020. november 13-án az 1. számú módosítással, amelyet jelen beszámoló keretében utólagosan kerülne jóváhagyásra külön határozatban.* További jövő évi soft események: 2021

márciusában „Életfaültetés és virágosítás a Korongi téren”, 2021 júniusában pedig egy projektbemutató népszerűsítő rendezvény „Családi Piknik a Korongi téren” elnevezéssel kerül megszervezésre.

- 3.) A kivitelezési építési tevékenységre vonatkozó közbeszerzésből kiemelésre került a tájépítészeti-kertészeti szaktevékenység. Mivel a saját tulajdonú társaság, a Sellye Kommunális Kft. zöldterület kezeléssel és fejlesztéssel foglalkozik, így a költségeket tekintve a lehető leghatékonyabb megoldás in-house beszerzési eljárás lefolytatása, ráadásul a projektben érintett terület a Sellye Kommunális Kft. kezelésében, gondozásában van. Az in-house beszerzési eljárás lefolytatására került 2020. szeptember hónapban, amelyet követően **2020. szeptember 30. napján a képviselő- testület a 167/2020. (IX.30.) számú KT határozata szerinti döntését követően megkötésre került a vállalkozási szerződés Sellye Kommunális Kft.-vel a projekt kertészeti-tájépítészeti kivitelezési tevékenységének elvégzésére nettó 24.107.686,- Ft vállalkozási díj ellenében. Ezt követően 2020. október 12. napján munkaterület átadásra került sor,** amely után jelenleg a kertészeti kivitelezés megfelelő ütemben halad, ugyanis 2020. november végéig elvégzésre kerültek a fakivágási-faápolási feladatok, fák metszése, koronaalakítása, szárazgallyazása, odúkezelés, tuskómentesítés, stb. A fakivágási és faápolási feladatok elvégzése kapcsán a kivitelező jelzésére az **in-house vállalkozási szerződés módosítására van szükség.** Ennek oka, hogy a szerződés 1. számú részteljesítésében olyan tevékenység is elvégzésre került, amely a későbbi részteljesítésekben szerepelt a szerződés ütemterve szerint, ám szakmailag az 1. részteljesítésben volt javasolt elvégezni, így a szerződés részteljesítései közötti átmozgatás szükséges. Ezt a szerződésmódosítást a képviselő- testületnek jóvá kell hagyni jelen beszámoló keretében. A parképítési-kertészeti munkafolyamatok 2021 tavaszi-nyári hónapok során kerülnek elvégzésre.
- 4.) A projektmenedzsmenst összetételében változás történt 2020. október 1. napjával, ugyanis a **projektmenedzser munkakör visszakerült Kocsis-Matoricz Adrienn nevére.** Erről a képviselő- testület döntött is a 160/2020. (IX.30.) számú KT határozatával.
- 5.) A szakmai megvalósítók tekintetében 2020. november 1. napjával változást hajtott végre a projektmenedzsmenst, ugyanis szükséges volt **a szakmai vezető és szakmai asszisztens munkaszerződésének meghosszabbítása a projekt meghosszabbított befejezési időpontjáig,** amely finanszírozására a projekt támogatása fedezetet nyújt. **A szakmai vezető munkaszerződés meghosszabbítását a tisztelt képviselő- testület külön határozattal hagyja jóvá jelen beszámoló keretében.**

Melléklet:

- in-house vállalkozási szerződés módosítása, és módosított ütemterv (Gant) táblázat,
- szakmai vezető munkaköri leírása,
- marketing megbízási szerződés 1. számú módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjék véleményezni. A projektmenedzsment szervezet várja a napirendhez kapcsolódó észrevételeiket, javaslataikat.

Határozati javaslat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó beszámoló, tájékoztató jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó írásban előterjesztett beszámolót, tájékoztatást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozati javaslat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó szakmai vezetői munkaszerződés meghosszabbításának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázat szakmai vezetőjének, Vitkovics Ádámnak a munkaszerződés meghosszabbítását elfogadja 2021. augusztus 21. napjáig a csatolt munkaköri leírás szerint. A kapcsolódó bérköltség és szociális hozzájárulási adó a pályázatból teljes mértékben finanszírozott.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozati javaslat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó kertészeti-tájépítészeti kivitelezésre megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódóan kertészeti-tájépítészeti kivitelezésre megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Határozati javaslat

A TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódó marketing tevékenység elvégzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekthez kapcsolódóan marketing tevékenység elvégzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, projektmenedzser

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, pályázathoz kapcsolódó kivitelezési tájépítési-kertészeti projekttevékenység elvégzésére

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.; adószám: 15724083-2-02; képviseli: Nagy Attila, polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7960 Sellye, Mátyás király u 79., adószám: 11360755-2-02., bankszámlaszám: 11731128-20006194-00000000, képviseli: Patkó László, ügyvezető), mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

között, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó között 2020. szeptember 30. napján vállalkozási szerződés jött létre a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldebb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázathoz kapcsolódó kivitelezési tájépítési-kertészeti projekttevékenység elvégzése tárgyában.

Felek az Eredeti Szerződés közös megegyezéssel történő módosítását határozzák el az alábbiak szerint:

Szerződés módosítása

A Felek közös akaratával a megbízási szerződést a következőkben módosítják:

A szerződés X/56. pontja helyébe a X. Szerződés díjazása, esedékessége szakaszban az alábbi lép:

56. Vállalkozó a II.9. pontban megnevezett kivitelezési tájépítészeti-kertészeti tevékenység elvégzéséért nettó 24.107.686,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 30.616.761,- Ft, azaz bruttó harmincmillió-hatszázötvenhatezer-hétszázhatvanegy forint vállalkozási díjra jogosult 4 alkalommal történő számlázás keretében az alábbiak szerint:

Előleg számla (max 20 %): a vállalkozási díj maximum 20 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Amennyiben ajánlattevő kéri az előleg kifizetését, úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg összege a 3. részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra fele-fele (10%-10%) arányban.

Első alkalommal jogosult *1. sz. részszámlát* kiállítani a Bodonyi utca és Árpád utca kertészeti munkáiban előírt fakivágási és faápolási terv szerinti fakivágási és faápolási feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése **nettó 1.094.275,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.389.729,- Ft, azaz bruttó egymillió-háromszáznyolcvankilencezer-hétszázhuszonkilenc** forint összegben,

Második alkalommal 2. sz. *részszámlát* kiállítani a Korongi tér kertészeti munkáiban előírt fafelmérési és kezelési terv szerinti fakivágási és faápolási feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése **nettó 5.372.637,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 6.823.249,- Ft, azaz bruttó hatmillió-nyolcszázhuszonháromezer-kettőszáznegyvenkilenc** forint összegben,

Harmadik alkalommal jogosult 3. sz. *részszámlát* kiállítani a Bodonyi utca és Árpád utca kertészeti munkáiban előírt növénykiültetési terv szerinti kert,- és parképítészeti és növénykiültetési feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése **nettó 3.682.926,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 4.677.316,- Ft, azaz bruttó négymillió-hatszázhetvenhétezer-háromszáztizenhat** forint összegben.

Negyedik alkalommal jogosult *végyszámlát* kiállítani a Korongi tér kertészeti munkáiban előírt kertépítészeti terv és a növénykiültetési terv szerinti kert,- és parképítészeti és növénykiültetési feladatok elvégzését követően az alábbi számlatételekkel:

- tájépítési-kertészeti kivitelezési munkálatok elvégzése **nettó 13.957.848,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 17.726.467,- Ft, azaz bruttó tizenhétmillió-hétszázhuszonhatezer-négyszázhatvanhét** forint összegben.

Szerződés műszaki tartalmának módosítása

Jelen szerződés módosítás keretében Felek kijelentik, hogy az eredeti műszaki tartalom nem változik.

A szerződés részteljesítéseinek összegei a szerződés 2. számú mellékletének Gant diagramjában szereplő alábbi tevékenységek átütemezése miatt változik:

- Gyomirtás 1. és 2. részteljesítésből átütemezésre kerül 3. részteljesítés és végteljesítésbe,
- Vegyszeres növényvédelmi kezelés a 2. részteljesítésből átütemezésre kerül a végteljesítésbe
- Megmaradó fák köré favédő kaloda készítése tevékenység 4. részteljesítésből átütemezésre kerül 2. számú részteljesítésbe.

A felsorolt átütemezések miatt a Gant diagram jelen szerződés módosítás keretében módosításra kerül, amely jelen szerződés módosítás szoros mellékletét képezi.

Szerződés módosításának indoklása

A szerződésmódosítás indoka a szerződésben szereplő egyes kertészeti tevékenységek elvégzésének időbeli átütemezése a szerződés részteljesítései között. Az érintett tevékenységek átütemezése kivitelező kérelmére történik, amely szakmai indokoltsága a nevezett pályázat szakmai vezetője és műszaki ellenőre egyetértő nyilatkozata által alátámasztott.

Egyéb rendelkezések

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés-módosítás a Felek általi aláírása napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 példány a Vállalkozót, 2 példány a Megrendelőt illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás Sellye Város Önkormányzat .../2020 (.....) számú Polgármesteri határozatával jóváhagyásra került.

Módosított 2. sz. melléklet: Jóváhagyott ütemterv módosítása (Gant)

Sellye, 2020. december 10.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

2. számú melléklet: Műszaki pénzügyi ütemterv kertészeti kivitelezési tevékenységre megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításához												
Tevékenység megnevezése												
	október	november	december	január	február	március	április	május	június	július		
Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással	x	x	x									
Tuskókivágás egyes döntött fák esetén		x	x									
Cserjélülletek megszűntetése gyökérzet eltávolításával	x	x	x									
Gyomirtás						x	x	x				
Kitermelt föld elterítés		x	x	x								
Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése, fagyöngy, borostyán eltávolítása	x	x	x									
Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése eltávolítása	x	x	x									
Fagyöngy, borostyán eltávolítása	x	x	x									
Vegyszeres növényvédelmi kezelés platán csipkéspoloska ellen							x	x	x	x		
Fák ifjító, alakító vagy koronakönytyő metszése	x	x	x									
Korona statikai megerősítése	x	x	x									
Gyökérnyakon, törzson, vagy koronaaalapon lévő felszíni sérülések kezelése	x	x	x									
Odúkezelés	x	x	x									
A kivágott faanyag, ágak darabolása, elszállítása	x	x	x									
Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talaj előkészítése						x	x	x	x	x		
Gödörásás egyedi növényültetéshez						x	x	x	x	x		
Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel							x					
Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen												
Növények szabadföldi telepítése lombhullató fák ültetése												
Növények szabadföldi telepítése cserjék, talajtakaró és sövénycserjék ültetése						x	x	x				
Megmaradó fák köré favető kaloda elhelyezése												
Talajjavítás szerves trágyával lombos fák, cserjék növénygödreiben		x	x	x								
Cserje és évelőfelületek tövének takarása fenyőkéreg őrlémmel						x	x	x	x	x		
1. és 2. számú részteljesítés 27 %												
Pénzügyi megvalósulás												
3. számú részteljesítés és végteljesítés 100 %												
											x	x

Sellye, 2020. december 10.

Vállalkozó



Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel/fax: 73/580-900

SZÉCHENYI 2020

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú,
Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében

Munkavállaló neve: Vitkovics Ádám

1./ A munkáltató és a munkavégzés helyének megnevezése: Sellye Város Önkormányzat
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

2./ A munkavállaló beosztása, munkakör megnevezése: Szakmai vezető

3./ A munkáltatói jogkör gyakorlója: Nagy Attila
Sellye Város Önkormányzat
Polgármester

4./ Munkaköri feladatok:

2018. október 01. napjától – **2021. augusztus 21.** napjáig Sellye Város Önkormányzat által elnyert TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú szakmai vezető feladatainak ellátása heti 40 órában. Ezen belül különösen:

- Ellátja a projekt szakmai irányítását, koordinációját, biztosítja az operatív működtetését;
- Gondoskodik a projekt Támogatási Szerződésnek megfelelő végrehajtásáról, biztosítja az elvégzett munka, az elkészült produktumok magas szakmai színvonalát, a szakmai koherenciákat, valamint az Igényfelmérési és kihasználtsági tervben és a projektdokumentációban szereplő szakmai irány betartását;
- Nyomon követi és elhárítja a projekt szakmai megvalósítását veszélyeztető kockázatokat;
- Irányítja, aktívan részt vesz a projektet érintő beszerzési, közbeszerzési eljárások szakmai tartalmának összeállításában;
- Ellenőrzi és jóváhagyja a projekt megvalósítása során készült szakmai produktumokat és teljesítéseket, dönt azok elfogadásáról;
- Folyamatosan együttműködik a projekt megvalósításában közreműködő munkatársakkal, különösen a projektmenedzsment szervezettel, kivitelezővel, szállítóval/szállítókkal
- Szakmai támogatást nyújt a projekt előrehaladásának és eredményeinek kommunikációjával kapcsolatos tevékenységekhez;
- Ellenőrzi a szerződésekben foglaltak szakmai feltételeit;
- Közreműködik a szakmai beszámoló és a Kifizetési Kérelmek dokumentációs mellékleteinek összeállításában;

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

- heti 40 óra munkaszerződéssel, munkaidő-nyilvántartás vezetésével.

Nagy Attila
polgármester

Vitkovics Ádám
szakmai vezető

Vitkovics Ádám
szakmai vezető

Sellye, 2020. november 2.

Megbízási szerződés 1. számú módosítása

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó marketing és kommunikációs szolgáltatások elvégzésére

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.; adószám: 15724083-2-02; képviseli: Nagy Attila, polgármester), mint Megbízó (továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (7960 Sellye, Mátyás király u 79., adószám: 11360755-2-02., bankszámlaszám: 11731128-20006194-00000000, képviseli: Patkó László, ügyvezető), mint Megbízott (továbbiakban: **Megbízott**)

között, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megbízó és Megbízott között 2020. június 12. napján megbízási szerződés jött létre a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című pályázathoz kapcsolódó marketing és kommunikációs szolgáltatások biztosítása, tevékenységek elvégzése tárgyában.

Felek az Eredeti Szerződés közös megegyezéssel történő módosítását határozzák el az alábbiak szerint:

Szerződés módosítása

A Felek közös akaratával a megbízási szerződést a következőkben módosítják:

A szerződés II./9. pontja helyébe a szerződés tárgya szakaszban az alábbi lép:

9. Megbízó megbízza Megbízottat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004 azonosító számú, „Élhetőbb, szebb, zöldőbb város megteremtése az Ormánság szívében” című projekt megvalósításához szükséges marketing, kommunikációs szolgáltatások elvégzésével.

Ennek keretében Megbízott feladatai:

1. Marketing koncepció elkészítése:

- Marketingkoncepció elkészítése során a dokumentumban részletesen ki kell fejteni, be kell mutatni a megvalósítandó marketing tevékenység tartalmát, célját, eszközeit, célcsoportját és a megvalósítani kívánt konkrét programokat, rendezvényeket.

2. Marketing eszközök fejlesztése:

- Pályázat arculatának megtervezése,
- Korongi tér információs táblájának megtervezése, legyártása és telepítése:
 - 1 db 1 m széles, 1,5 m magas lábon álló fémkeretes, 1,1 m magasságtól induló táblatesttel rendelkező kültéri tábla feliratoztatással (fitnesz eszközökhöz),
 - 1 db 2 m széles, 2 m magas lábon álló, fémkeretes, 1,1 m magasságtól induló táblatesttel rendelkező kültéri tábla feliratoztatással (Korongi tér bejáratához),
- Marketingkommunikációs eszközök, melyek az esemény marketing rendezvényeinek résztvevői részére szemléletformáló, népszerűsítő és motivációs jelleggel terjesztendők : 100 db újrahasznosított papírból készült emblémázott spirálozott jegyzetfüzet újrahasznosított

karton golyóstollal, 100 db emblémázott pamut bevásárló táska, 100 db emblémázott póló, 100 db emblémázott baseball sapka, 100 db emblémázott környezetbarát bambusz frizbi.

3. Rendezvénysorozat szervezése és megvalósítása:

- 1 db Lakossági fórum megszervezése „ZÖLDVÁROSÉRT LAKOSSÁGI FÓRUM” elnevezéssel:
 - 1 alkalom 2020. évben, 30 fő részvételével,
 - A tevékenység magában foglalja a szervezést, lebonyolítást, helyiség biztosítását, továbbá az étkezés biztosítását: Folyamatos büfészolgáltatás három órás időtartamban (kávé, édesítőszer, cukor, tej, szénsavmentes ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben, szénsavas ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben. 30 fő/alkalom+20% részére svédasztalos rendszerben ellátás biztosítása. Legalább 2 féle saláta, legalább 4 különböző sajtból készült sajttál, legalább 4 féle felvágottból-húsból álló hústál, legalább 3 féle gyümölcsből gyümölcskosár és legalább két féle (rozs vagy magvas) kenyér,
 - A programon résztvevőknek szemléletformálást segítő tárgyak kiosztása az arculat kialakításánál felsorolt motivációs jellegű tárgyakból,
 - 30 fő+20% részére klimatizált, természetes fénnel rendelkező, sötétíthető, igény szerint széksoros, U-alakú vagy szigetszerű elrendezésű terem biztosítása. A vendégek részére vizesblokk biztosítása. Terem felszereltségével kapcsolatos elvárások: projektor, vetítővászon, laptop, terem méretéhez szükséges megfelelő hangosítás, flip chart tábla,
 - Szakmailag kompetens fórumvezető és szakmai előadások biztosítása,
 - Programhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek elvégzése, program dokumentálása, szervezési tevékenységek elvégzése.
- 1 db társadalmi akció, „ZÖLDVÁROSÉRT KÖRNYEZETTUDATOSSÁGI NAP SELLYÉN” elnevezéssel:
 - 2021. évben, 40 fő részvételével,
 - A tevékenység magában foglalja a szervezést, lebonyolítást, helyiség biztosítását, továbbá az étkezés biztosítását: Folyamatos büfészolgáltatás három órás időtartamban (kávé, édesítőszer, cukor, tej, szénsavmentes ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben, szénsavas ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben. 40 fő/alkalom+20% részére svédasztalos rendszerben ellátás biztosítása. Legalább 2 féle saláta, legalább 4 különböző sajtból készült sajttál, legalább 4 féle felvágottból-húsból álló hústál, legalább 3 féle gyümölcsből gyümölcskosár és legalább két féle (rozs vagy magvas) kenyér biztosítása,
 - A programon résztvevőknek szemléletformálást segítő tárgyak kiosztása,
 - A program megvalósításához kötelezendően biztosítandó kellékek: szemétygyűjtéshez szükséges 100 db gumikesztyű, 50 db lebomló kukászsák, 15 db lombseprű,
 - A program szervezéséhez kapcsolódóan biztosítani kell az összegyűjtött szemét elszállítását,
 - Programhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek elvégzése, program dokumentálása, szervezési tevékenységek elvégzése.
- 1 db társadalmi akció „ÉLETFA-ÜLTETÉS ÉS VIRÁGOSÍTÁS A KORONGI TÉREN” elnevezéssel:
 - 2021. évben, 40 fő részvételével,
 - A tevékenység magában foglalja a szervezést, lebonyolítást, helyiség biztosítását, továbbá az étkezés biztosítását: Folyamatos büfészolgáltatás három órás időtartamban (kávé, édesítőszer, cukor, tej, szénsavmentes ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben, szénsavas ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben. 40 fő/alkalom+20% részére svédasztalos rendszerben ellátás biztosítása. Legalább 2 féle saláta, legalább 4 különböző sajtból készült sajttál, legalább 4 féle felvágottból-húsból álló hústál, legalább 3 féle gyümölcsből gyümölcskosár és legalább két féle (rozs vagy magvas) kenyér biztosítása,
 - A programon résztvevőknek szemléletformálást segítő tárgyak kiosztása,
 - 1 fő szakmailag kompetens telepítést, ültetést irányító szakember biztosítása,



- A program megvalósításához kötelezendően biztosítandó kellékek: 6 db kisméretű virágdezsza, mulcs biztosítása, 10 db ültető kanál, 20 db kerti szerszám (ásó, lapát, vödör). Megbízó rendelkezésre bocsátja az ültetéshez szükséges növényeket, facsemetéket.
 - Programhoz kapcsolódó promóciós tevékenységek elvégzése, program dokumentálása, szervezési tevékenységek elvégzése.
 - 1 db Projektnépszerűsítő-szemléletformáló rendezvény „CSALÁDI PIKNIK A KORONGI TÉREN” elnevezéssel:
 - 2021. évben, 40 fő részvételével,
 - A tevékenység magában foglalja a szervezést, lebonyolítást, helyiség biztosítását, továbbá az étkezés biztosítását: Folyamatos büfészolgáltatás három órás időtartamban (kávé, édesítőszer, cukor, tej, szénsavmentes ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben, szénsavas ásványvíz 0,5l-es kiszerelésben. 40 fő/alkalom+20% részére svédasztalos rendszerben ellátás biztosítása. Legalább 2 féle saláta, legalább 4 különböző sajtból készült sajtól, legalább 4 féle felvágottból-húsból álló hústál, legalább 3 féle gyümölcsből gyümölcskosár és legalább két féle (rozs vagy magvas) kenyér biztosítása,
 - A program tartalmába kötelezően szervezendő tevékenység:
 - Madárodúk-madáretetők kihelyezése a szakmailag illetékes Madártani Egyesület részvételével, az Egyesület részvételét Megbízottnak kell biztosítani.
 - Kültéri fitness eszközök használatára vonatkozó ismeretterjesztés biztosítása szakmailag illetékes személy részvételével, akinek részvételét Megbízottnak kell biztosítani.
 - 2 db szív alakú kupakgyűjtő gyártása és telepítése, annak ünnepélyes kihelyezése a program keretein belül (szerkezet méretei csatolt ajánlati sablonban),
 - A program megvalósításához kötelezően biztosítandó kellékek: 8 db B típusú odú, 2 db D típusú odú, 1 db nagy madáretető, 60 db kis rügös madáretető.
 - A rendezvények megszervezése és lebonyolítása mellett a pályázathoz szükséges dokumentációk (jelenléti ívek, fotódokumentációk, beszámolók) összeállítása is a megbízott feladata.
4. Egyéb kommunikációs tevékenység:
- 6.000 db A/6 méretű színes szórólap megszerkesztése (80 gr papíron), előállítása, helyben és a környező településeken való kiszórása,
 - 4.000 db leporelló (harmonika kiadvány) A/4 méretű kétoldalas színes ismeretterjesztő anyag megszerkesztése (120 gr papíron), előállítása, helyben és a környező településeken való kiszórása,
 - 100 db A/3 méretű plakát (80 gr papíron) megszerkesztése, előállítása, kiszórása,
 - 1 db írott sajtó megjelenés biztosítása tartalom összeállításával színes arculati elemekkel, ¼ oldalon,
 - Internetes hírportálon való megjelentetés 1 alkalommal.

A szerződés IV./16.-17. pontjai helyébe a szerződés teljesítésének helyszínei és időpontjai szakaszban az alábbi lép:

16. Rendezvénysorozat szervezése és megvalósítása:

Lakossági fórum „ZÖLDVÁROSÉRT LAKOSSÁGI FÓRUM” elnevezéssel

Tervezett időpontok:	2020. szeptember 30.-ig
Tervezett helyszínek:	Sellye
Várható létszám:	30 fő (+20%)

*Társadalmi akció, „ZÖLDVÁROSÉRT KÖRNYEZETTUDATOSSÁGI NAP SELLYÉN”
elnevezéssel*

Tervezett időpontok: **2021. május 31-ig**
Tervezett helyszínek: Sellye
Várható létszám: 40 fő (+20%)

*Társadalmi akció „ÉLETFA-ÜLTETÉS ÉS VIRÁGOSÍTÁS A KORONGI TÉREN”
elnevezéssel*

Tervezett időpontok: 2021. március 31-ig
Tervezett helyszínek: Sellye
Várható létszám: 40 fő (+20%)

*Projektnépszerűsítő-szemléletformáló rendezvény „CSALÁDI PIKNIK A KORONGI
TÉREN” elnevezéssel*

Tervezett időpontok: 2021. június 28-ig
Tervezett helyszínek: Sellye
Várható létszám: 40 fő (+20%)

17. Egyéb kommunikációs tevékenység:

Teljesítés időpontja: 2020. szeptember 30.-ig
Teljesítés tárgya: 1.500 db A6 méretű, színes szórólap
1.000 db A4 méretű, színes harmonika kiadvány
20 db A3 méretű, színes plakát

Teljesítés időpontja: **2021. május 31.-ig**
Teljesítés tárgya: 1.500 db A6 méretű, színes szórólap
1.000 db A4 méretű, színes harmonika kiadvány
20 db A3 méretű, színes plakát
1 db internetes hírportálon való megjelenés

Teljesítés időpontja: 2021. március 31.-ig
Teljesítés tárgya: 1.500 db A6 méretű, színes szórólap
1.000 db A4 méretű, színes harmonika kiadvány
30 db A3 méretű, színes plakát

Teljesítés időpontja: 2021. június 28.-ig
Teljesítés tárgya: 1.500 db A6 méretű, színes szórólap
1.000 db A4 méretű, színes harmonika kiadvány
30 db A3 méretű, színes plakát
1 db írott sajtó megjelenés biztosítása

Szerződés módosításának indoklása

A szerződésmódosítás indoka a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) számú Kormányrendeletben foglalt rendelkezések rendezvényekre vonatkozó korlátozásai miatt.




Egyéb rendelkezések

A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés-módosítás a Felek általi aláírása napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből 1 példány a Megbízottat, 2 példány a Megbízót illeti meg.

Sellye, 2020. november 13.



A handwritten signature in black ink, written over a dotted line. Below the signature, the word "Megbízott" is printed. To the right of the signature, there is a rectangular stamp with the text: "SELYE KOMMUNÁLIS Beruházó és Zöldelőterítő Kft. 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79. I. Adószám: 11360755-2-02".

Pénzügyi ellenjegyzés:

2020.11.13
A handwritten signature in black ink, written over a dotted line.