

Iktatószám: *167-2017-602-11-00001834/0013*

Kedvezményezett neve:

Sellye Város Önkormányzat

Projekt címe:

Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében

Projekt azonosítószám:

TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Balyalya Renáta irodavezető és Delibeli László osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Sellye Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 724089

Adószám: 15724083-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00341709-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Attila polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. március 23. napján a „Hátrányból, előnyt: Ormánsági Tücsök óvoda ellátási színvonalának emelése gyermekeink hátrányos helyzetének csökkentése érdekében” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Támogatási Szerződés 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

3.3 A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. hó 30. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 12. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

2. A Támogatási szerződés mellékletei közül

- a 4. számú melléklet a jelen szerződés módosítás 1. számú melléklete
- az 5. számú melléklet a jelen szerződés módosítás 2. számú melléklete

szerint módosul.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei és mellékletei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Pécs, 2019. 07. 31. napján



Börcsök
Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Pécs, 2019. 05. 04. napján



Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. melléklet – A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények


A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009
Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2019.05.31	<p>1. Projektmenedzsment felállítás.</p> <p>2. Tervező kiválasztása: engedélyezési tervdokumentáció, kivitelezési tervdokumentáció, tervezői művezetés, mindkét tervdokumentációhoz és a megvalósításhoz is kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmémók munkája, továbbá az energetikai tanúsítványok elkészítése.</p> <p>3. Az engedélyezési tervdokumentáció 2 hónap, építési engedély 2 hónap + 1 hónap jogerőre emelkedés.</p> <p>5. Elkészül a kiviteli terv és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés, továbbá a szükséges nyilatkozatok, fajlagos költségkimutatás, akadálymentesítési tervejezet, energiatanúsítvány. A kisgyermekellátási szakértő valamennyi tervezési folyamatba bevonásra kerül.</p> <p>7. Költséghaszon elemzés.</p> <p>8. Nyilvánosság: aloldal kialakítása, sajtóközlemény kiküldése, megjelenések összegyűjtése, B típusú tábla kihelyezése.</p> <p>9. Műemlékvédelem, arányosítás, tulajdonviszonyok rendezése nem releváns.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: Fajlagos költségkimutatás; akadálymentesítésről szóló tervejezet; stb.;</p> <p>a Felhívás 3.4.1.1. A) c) h) r; 3.4.1.2/1-4) alpontok); 3.4.1.3./ 2) A.; 3.4.1.3./2/D) ; 3.4.1.3/6) pontjaiban foglaltak megfeleltetésének igazolása.</p> <p>Eszköz lista véglegesítése a Felhívás 3.4.1.1./B - Általános elvárások bölcsődei ellátásokra vonatkozó - c) alpontjába, C) - Általános elvárások óvodai ellátásra vonatkozóan - c) alpontjába és a 3.3./c)-d) alpontok illetve 5.8. f) alpontjába foglaltaknak való megfelelés érdekében.</p> <p>A tervezett költségvetés felülvizsgálata.</p>
2	2019.08.31	<p>A 2. mérföldkő várhatóan 2019.08.31-én zárul, amely mérföldkő végéig valamennyi közbeszerzés lefolytatásra kerül: az építési beruházás közbeszerzése, továbbá árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzés (bútorok, játékok, egyéb műszaki felszerelések pl. könyha) (részletes kifejtés a közbeszerzések pontban).</p>


	<p>A mérföldkő ideje alatt folyamatosan végzi koordinációs, adatszolgáltatási és a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységét a projektmenedzsment szervezet (pl. mérföldkövekhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettség, szükséges kooperációk, egyeztetések szervezése, levezetése, kifizetési kérelem összeállítása, stb.) Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások stb.</p>
<p>3.</p>	<p>2020.03.31</p> <p>A kivitelezés 50%-os készültségi szintjének elérése, teljesítésekor benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, stb.</p> <p>A kivitelezés ideje alatt a műszaki ellenőr folyamatosan ellátja a jogszabályban szabályozott és kötelező feladatait (pl. kivitelezés előrehaladásának ellenőrzése, igazolása, építési napló bejegyzések megtétele, stb.).</p> <p>A kivitelező részéről felmerülő, a tervek értelmezésével, esetleges pontosításával kapcsolatos kérdések megválaszolása a tervező részéről tervezői művezetés keretében történik.</p> <p>A mérföldkő ideje alatt folyamatosan végzi koordinációs, adatszolgáltatási és a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységét a projektmenedzsment szervezet (pl. mérföldkövekhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettség, szükséges kooperációk, egyeztetések szervezése, levezetése, kifizetési kérelem összeállítása, stb.)</p> <p>A kivitelezéshez kapcsolódó mérföldkövek alatt a nyilvánosság feladatokat ellátó cég legalább egy alkalommal fotódokumentációt készít.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások stb.</p>
<p>4.</p>	<p>2020.06.30</p> <p>A kivitelezés 75%-os készültségi szintje, teljesítésekor benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítési igazolások, stb.</p> <p>A kivitelezés ideje alatt a műszaki ellenőr folyamatosan ellátja a jogszabályban szabályozott és kötelező feladatait (pl. kivitelezés előrehaladásának ellenőrzése, igazolása, építési napló bejegyzések megtétele, stb.).</p> <p>A kivitelező részéről felmerülő, a tervek értelmezésével, esetleges pontosításával kapcsolatos kérdések megválaszolása a tervező részéről tervezői művezetés keretében történik.</p> <p>A mérföldkő ideje alatt folyamatosan végzi koordinációs, adatszolgáltatási és a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységét a projektmenedzsment szervezet (pl. mérföldkövekhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettség, szükséges kooperációk, egyeztetések szervezése, levezetése, kifizetési kérelem összeállítása, stb.)</p> <p>A kivitelezéshez kapcsolódó mérföldkövek alatt a nyilvánosság feladatokat ellátó cég legalább egy alkalommal fotódokumentációt készít.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások stb.</p>
<p>5.</p>	<p>2020.08.31</p> <p>A kivitelezés 100%-os készültségi szintje, teljesítésekor benyújtásra kerül a műszaki ellenőr beszámolója,</p>

	<p>fotódokumentáció, teljesítési igazolások, stb.</p> <p>Folyamatos műszaki ellenőrzés, átadás-átvétel lefolytatása.</p> <p>A kivitelezés végéig lezárul a tervezői művezetés, mint tervezői feladat elvégzése.</p> <p>A kivitelezés és berendezés befejezését követően elindításra kerül valamennyi használatbavételi és működési engedély beszerzése, az ehhez kapcsolódó hatósági egyeztetések lefolytatása.</p> <p>Eszközök beépítése.</p> <p>Akadálymentesítési nyilatkozat kiállítása</p> <p>Energetikai audit a megvalósult állapotra vonatkozóan.</p> <p>A kisgyermek ellátási szakértő részéről kiállításra kerül a projekt záró beszámolóhoz szükséges emlékeztető.</p> <p>Folyamatos projektmenedzsment.</p> <p>Nyilvánosság: sajtóközlemény kiküldése, megjelenések összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltése, „D” típusú tábla kihelyezése, az elkészült épületről fotódokumentáció készítése.</p> <p>Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projekt befejezését igazoló dokumentumok stb. A Felhívás 3.4.1.3./2/D) pontjába foglaltak megfelelőségének igazolása.</p>	
6.	2020.09.30	



 Sellye Város Önkormányzat
 Képviseletének elnöke

 P.H.

Kelt: Sellye, 2019. év 09. hónap 31. napján.


 Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2019. év 08. hónap 31. napján.


 5

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00009
Kedvezményezett: **Sellye Város Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2020.09.30.	7	7	7
	-	-	2021. 09.30.	0	7	7
	-	-	2022.09.30.	0	7	7
	-	-	2023.09.30.	0	7	7
	-	-	2024.09.30.	0	7	7
	-	-	2025.09.30.	0	7	7
	-	-	2020.09.30.	125	125	125
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2021.09.30.	0	125	125
	-	-	2022.09.30.	0	125	125
	-	-	2023.09.30.	0	125	125
	-	-	2024.09.30.	0	125	125
	-	-	2025.09.30.	0	125	125
	-	-	2020.09.30.	0	125	125
	-	-	2025.09.30.	0	125	125

Újonnán létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2020.09.30.	5	5	5
	-	-	2021.09.30.	0	5	5
	-	-	2022.09.30.	0	5	5
	-	-	2023.09.30.	0	5	5
	-	-	2024.09.30.	0	5	5
	-	-	2025.09.30.	0	5	5

Műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sor-száma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	Bölcsődei ellátás kialakítása	181,2 m ² -en 0-3 éves korú gyermekek törvényi minimumfeltétel szerinti ellátásának biztosítása	181	m ²	-
6.	Felújítással érintett alapterület	Szinte a teljes óvodai épület átalakítására vagy felújítására sor kerül, mely révén javul a szolgáltatás színvonala	645	m ²	-
6.	Átalakítással érintett alapterület	Szinte a teljes óvodai épület átalakítására vagy felújítására sor kerül, mely révén javul a szolgáltatás színvonala	405	m ²	-

6.	Új építés alapterülete	A meglévő épület bővítésével új épületrész kerül kialakításra, melyben közösségi funkciók, tornaterem, étterem és kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra	714	m ²	-
6.	Akadálymentesített épületek száma	A meglévő épület projektarányos akadálymentesítése mellett az új bővíténi komplex akadálymentesítése valósul meg	1	db	-
6.	DD - korszerűt megközelíthető energetikai besorolású intézmény száma	A fejlesztést követően a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába eső intézmény működtethető	1	db	-
6.	Megújuló energia alkalmazása	Megújuló energia alkalmazása a projektben, az elektromos energia igény teljesítését segítő napelemes rendszer telepítése az épület tetősíkjára	1	db	-
6.	Törvényi feltételeknek megfelelő, óvodai ellátást biztosító ellátást nyújtó intézmény száma	Óvodai ellátás színvonalának javítása	1	db	-
6.	Törvényi minimumfeltételeknek megfelelő, bölcsődei ellátást biztosító ellátást nyújtó intézmény száma	Bölcsődei ellátás színvonalának javítása férőhelybővítéssel	1	db	-
6.	Új alkalmazottak száma	A szervezeti átalakítások következtében 2 fő létszámbővítés tervezett	1	db	-

6.	Konyhai ellátás biztosítása az óvoda és bölcsőde épületében	A jelenlegi melegítőkonyha helyett új főzőkonyha kerül kialakításra az épületben.	1	db	A projekt keretében 1 db új konyha kerül létrehozásra az óvoda bővítése során létrejövő új szárnyban
6.	A fejlesztéssel közvetlenül érintett települések száma	Az óvoda és a bölcsőde ellátási területe: Drávaványi, Drávasztára, Kákics, Marócsa, Okorág, Sellye, Sósvertike	1	db	-
6.	Az intézmény alapfeladatain túli ingyenes új szolgáltatások száma	Az Ormánsági Tücsök Óvoda játszócsoport és időszakos gyermekcsoport szervezését is vállalja <u>fértésmentesen</u> .	2	db	-

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Sellye Város Önkormányzat
Közművelődési és Sportbizottság

Sellye Város Önkormányzat
Közművelődési és Sportbizottság

Sellye Város Önkormányzat
Közművelődési és Sportbizottság

Sellye Város Önkormányzat
Közművelődési és Sportbizottság

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Sellye, 2019. év 07. hónap 21. napján.

Kelt: Pécs, 2019. év 08. hónap 01. napján.



