

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00004

**„ÉLHETŐBB, SZEBB, ZÖLDEBB VÁROS
MEGTEREMTÉSE AZ ORMÁNSÁG SZÍVÉBEN”**

KERTÉSZETI KIVITELEZÉS



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

TERVEZÉSI FELADATOK ELVÉGZÉSE I.

- **2018. október 1.-jén** megkezdődött a pályázat megvalósítása a projekt előkészítési szakasszal,
- **2019 január 31.-én** egyszerű ajánlatkérés keretében beszerzési eljárást indult a kertépítészeti tervezési feladatok ellátására,
- **2019. március 26.-án** a beszerzési eljárás sikeres lefolytatása után tervezési megbízási szerződés megkötésére került sor. Tervezés elvégzésének teljesítési határideje **2019. május 31.** napja. **Nyertes tájépítész tervező:** Capparis Kft.
- **Tervező feladatai** az alábbi tervdokumentációk elkészítése és tevékenységek elvégzése:
 - fakivágási és favédelmi terv, műszeres favizsgálat, laboros talajvizsgálat, tereprendezési terv, kertépítészeti terv, növényalkalmazási terv, burkolatterv, részlettervek, akadálymentesítési tervek, kültéri eszközlista, szakági tervezők bevonása, közmű egyeztetések, tervezői költségbecslés.

TERVEZŐI FELADATOK ELVÉGZÉSE II.

- **2019. május 27.-én** megbízási szerződés 1. számú módosítására került sor tervek elkészítésének határidő hosszabbítása miatt: **2019. szeptember 30. napjára.**
Indok: generál és szakági tervezők leterheltsége,
- **2019. szeptember 25.-én** megbízási szerződés 2. számú módosítására került sor tervek elkészítésének határidő hosszabbítása miatt: **2019. november 15. napjára.**
Indok: műszaki tartalom módosulása (csökkenése),
- **2019. november 13.-án** megbízási szerződés 3. számú módosítására került sor tervek elkészítésének határidő hosszabbítása miatt: **2019. december 15. napjára.**
Indok: műszaki tartalom módosulása (csökkenése),
- **2019. december 2.-án** a kiviteli tervdokumentáció elkészült.
- **2019. december 16.-án** egyediségi kérelem keretében benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez az új, csökkentett műszaki tartalom elfogadtatása.
- **2020. január 23.-án** Irányító Hatóság elfogadta a műszaki tartalmat.

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

- **2020. február-március hónap** során a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlott a közbeszerzési szakértővel,
- **2020. május 4.-én** Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyta a projekt építési tevékenységének kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítását,
- **2020. augusztus 17.-én** Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete sikeresen lezárta az építési tevékenység kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást, és kiválasztotta a nyertes kivitelezőt,
- **2020. szeptember 17.-én** Sellye Város Önkormányzat a közbeszerzési törvény előírásainak megfelelően in-house beszerzési eljárást indított a kertészeti kivitelezés elvégzésére,
- **2020. szeptember 30.-án** Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete sikeres in-house beszerzési eljárást zárt le, és kiválasztotta a kertészeti kivitelezőt.

KIVITELEZÉS I.

- *Kertészeti kivitelező:*

SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

- A fakivágási és faápolási feladatok elvégzésére előírt részteljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 2 hónap. Tervezetten 2020. november vége.
- A kert,- és parképítészeti, növénykiültetési feladatok elvégzésére előírt részteljesítési határidő a munkaterület átadástól számított 10 hónap. Tervezetten 2021. július 31.

KIVITELEZÉS II.

<u>Fakivágási és faápolási feladatok</u>	Bodonyi - Árpád utca	Korongi tér
Fakivágások	18 db	10 db
Törött, beteg, veszélyes ágak leszedése, borostyán és fagyöngy eltávolítása	9 db	38 db
Cserjefelületek megszüntetése	130 m2	-
Gyomirtás	341 m2	9641 m2
Tő és törzssarjak eltávolítása	-	2 db
Vegyszeres növényvédelmi kezelés (platánok)	-	32 db
Fák ifjító, alakító, koronakönnyítő metszése	-	32 db
Korona statikai megerősítése	-	5 db
Odúkezelés	-	2 db

KIVITELEZÉS III.

<u>Kert,- és parképítési, növénykiültetési feladatok</u>	Bodonyi - Árpád utca	Korongi tér
Talaj-előkészítés	3410 m2	9641 m2
Gyepesítés	3351 m2	9310 m2
Lombhullató fák telepítése	8 db	25 db
Cserjék telepítése	295 db	1655 db
Fák kalodázása	-	13 db
Cserje és évelő felületek tövének takarása (fenyőkéreggel)	1,77 m3	9,93 m3

KIVITELEZÉS IV.

Bodonyi-Árpád utca kivágandó egyedek:

Tervlap szám – latin név – magyar név - törzsátmérő

1. Cerasus vulgaris - Meggy - 20
2. Cerasus vulgaris - Meggy - 20
3. Juglans regia - Dió - 20
7. Cerasus vulgaris - Meggy - 30
8. Cerasus vulgaris - Meggy - 30
9. Cerasus vulgaris - Meggy - 20
14. Chamaecyparis lawsoniana - Hamisciprus - 50
15. Cerasus avium - Cseresznye - 30
17. Cerasus avium - Cseresznye - 10
18. Acer saccharinum - Ezustjuhar - 10
- 18a. Acer saccharinum - Ezustjuhar - 10
19. Cerasus vulgaris - Meggy - 30
21. Thuja occidentalis sor - oszlopos tujasor - 20
23. Thuja occidentalis sor - tujasor - 20
27. Thuja occidentalis - oszlopos tuja - 20
28. Acer platanoides Globosum - Gombjuhar - 5
29. Laburnum anagyroides - aranyeső - 5
30. Laburnum anagyroides - aranyeső - 5

Bodonyi-Árpád utca telepítendő egyedek:

Telepítendő lombos fa:

Jel – latin név – magyar név – méret - darab

PsA - Prunus serrulata 'Amanogawa' - Oszlopos japancseresznye - 2xi SF14/16 – 2 db

FeW - Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie, - keskenylevelű kőris - 2xi SF14/16 – 3 db

FoM - Fraxinus ornus - 'Mecsek' gombkőris - 2xi SF12/14 - 3 db

Tervezett lombos fa összesen: 8 db

Telepítendő talajtakaró cserjék:

Jel – latin név – magyar név – méret - darab

HH - Hypericum Hidcote - Örökzöld orbáncfű - K30/40 – 140 db

LnM - Lonicera nitida Maigrun - Törpe lonc - K30/40 – 155 db

Telepítendő talajtakaró cserjék összesen: 295 db

KIVITELEZÉS V.

Korongi tér kivágandó egyedek:

Tervlap szám – magyar név - törzsátmérő

3 - Platan - 24
6 - Platan - 14
11 Platan - 47
13 Platan - 12
17 Ezust juhar - 27
18 Ezust juhar - 40
20 Ezust juhar - 19
24 Platan - 75
31 Feher fűz - 68
52 Bibricses nyír – 31

Összesen: 10 db

Korongi tér telepítendő egyedek:

Jel – latin név – magyar név - darab

Ag - Acer ginnala tűzvörös juhar 2 db
ApD - Acer platanoides 'Drummondii' - tarka levelű korai juhar 2 db
AcB - Aesculus carnea Briotii - Pirosvirágú vadgesztenye 2 db
AjB - Albizia julibrissin 'Boubri' – selyemakác – 2 db
BuJ - Betula utilis Jacquemontii - Himalájai nyír - 2db
Cercis siliquastrum Júdásfa - 1 db
FaR - Fraxinus angustifolia 'Raywood' - keskenylevelű kőris - 2 db
FeJ - Fraxinus excelsior 'Jaspidea' - sárgavesszős kőris - 2 db
FoM Fraxinus ornus Mecsek gömbkőris – 1 db
Ls - Liquidambar styraciflua - amerikai ámbrafa - 2 db
Lt - Liriodendron tulipifera - amerikai tulipánfa – 2 db
Mkl - Magnolia kobus 'Isis' - japán liliumfa – 1 db
PsK - Prunus serrulata 'Kanzan', - japán díszcsereesznye – 2 db
PcC - Pyrus calleryana 'Chanticleer' - oszlopos díszkörte – 2 db

Telepítendő lombos fa összesen: 25 db

KIVITELEZÉS VI.

Korongi tér telepítendő talajtakaró cserjék:

Jel – latin név - magyar név - méret - darab

BTK - Berberis thunbergii 'Kobold' - Zöld levelű törpe gömb borbolya - K20/30 - 65 db
CB - Cotoneaster hybrid 'Bella' - Szőnyeg madárbirs Bella - K30/40 - 70 db
CcK - Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' - kékszakáll K30/40 - 70 db
CsH - Cotoneaster salicifolius Herbstfeuer - Fűzlevelű madárbirs - K40/60 - 125 db
DgN - Deutzia gracilis 'Nikko' - Törpe gyöngyvirágcsereje - K30/40 - 55 db
HH - Hypericum Hidcote - Örökzöld orbáncfű - K30/40 - 245 db
HiR - Hypericum inodorum Rheingold - Örökzöld orbáncfű - K30/40 - 90 db
Jn - Jasminum nudiflorum - Téli jázmin - K40/60 - 60 db
LnE - Lonicera nitida Elegant - Mirtuszlonc - K30/40 - 160 db
LnM - Lonicera nitida Maigrün - Törpe lonc - K30/40 - 40 db
Sb - Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' - Rózsaszín gyöngyvessző - K30/40 - 105 db
ScG - Spiraea cinerea Grefhseim - Hamvas gyöngyvessző - K40/60 - 75 db
Sch - Santolina-chamaecyparissus - Szürkecipruska - K20/30 - 75 db

Talajtakaró cserjék összesen: 1235 db


Korongi tér telepítendő sövénycserjék:

Jel – latin név – magyar név - darab

CaP - Corylus avellana Purpurea - Vérmogyoró - K40/60 - 60 db
Hs - Hibiscus syriacus - mályvarózsa - K40/60 - 60 db
Lo - Laurocerasus officinalis - Babérmeggy - K40/60 - 60 db
Pa - Perovskia atriplicifolia 'Lacey Blue' - Kék sudárzsálya - K30/40 - 60 db
PhS - Philadelphus Schneesturm - Teltvirágú jezsámen - K40/60 - 60 db
Svh - Spiraea X vanhotteii - Gyöngyvessző - K60/80 - 60 db
Vpl - Viburnum plicatum - Redős levelű bangita - K40/60 - 60 db

Telepítendő sövénycserjék összesen: 420 db

KORONGI TÉR KERTÉPÍTÉSZETI TERVRAJZA



KORONGI TÉR TELEPÍTENDŐ FÁK KÉPEKBEN I.



Japán díszcsereznye telepítése 2 db



Keskenylevelű kőris telepítése 2 db

KORONGI TÉR TELEPÍTENDŐ FÁK KÉPEKBEN II.



Piros virágú vadgesztenye telepítése 2 db



Himalájai nyír telepítése 2 db

KORONGI TÉR TELEPÍTENDŐ FÁK KÉPEKBEN III.



Amerikai tulipánfa telepítése 2 db



Selyemakác telepítése 2 db

KORONGI TÉR TELEPÍTENDŐ FÁK KÉPEKBEN IV.



Júdásfa telepítése 1 db



Japán liliumfa telepítése 2 db

KORONGI TÉR TELEPÍTENDŐ TALAJTAKARÓ CSERJÉK I.



Szőnyeg madárbírs telepítése 70 db



Szürke cipruska telepítése 75 db

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE