



Azonosító szám: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügy Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Radó Krisztina igazgató; Balyalya Renáta irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Sellye Város Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7960 Sellye, Dózsa György utca 1.**

Székhely: **7960 Sellye, Dózsa György utca 1.**

Azonosító szám (törzs-szám): **724089**

Adószám/adóazonosító jel: **15724083-2-02**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10024003-00341709-00000079**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Attila**, polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.03.21. napján a „Piac és az ahhoz szükséges alpinfrastruktúra kialakítása Sellyén” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018. év 05. hó 01.nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.







A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év 09. hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 12. hó 29. nap.**

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból¹

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségének nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

149 999 998 Ft, azaz száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés alábbi Mellékletei módosulnak:

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A Projekt indikátorai
- 8. melléklet – Közbeszerzési terv

A Támogatási Szerződés itt fel nem sorolt részei nem változnak.

¹ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

(Handwritten signatures and marks)

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés módosítás 3 oldalon és 4 db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Sellye Város Önkormányzat Kedvezményezett P.H. Kelt: Sellye, 2019. év 04. hónap 16. napján.	 Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Pécs, 2019. év 04. hónap 25. napján.
--	---

Mellékletek:

- 3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A Projekt indikátorai
- 8. melléklet – Közbeszerzési terv

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.05.31.	Szükséges háttér tanulmányok, műszaki tervdokumentációk elkészülnek. Kötelező nyilvánosság - aloldal, "C" tábla, projektmenedzsment Felhasználni tervezett támogatás összege: 7 569 108 Ft <u>1. mérföldkőig teljesítendő feltételek:</u> 1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. 2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások pontjában – „A projekt területi korlátozása” és a „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontjában felsorolt feltételeknek megfelelően. 3. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz.
2.	2019.08.31.	Közbeszerzési eljárás zárása, projektmenedzsment Felhasználni tervezett támogatás összege: 1 499 375 Ft
3.	2020.03.31.	Építési tevékenység 50%-os készültség, arányos műszaki ellenőrzés, arányos egyéb szolgáltatások, arányos egyéb műszaki szolgáltatások teljesítése, projektmenedzsment. Felhasználni tervezett támogatás összege: 59 067 181 Ft
4.	2020.08.31.	Építési tevékenység 100%-os készültség, kapcsolódó műszaki és egyéb szolgáltatások teljesítése, projektmenedzsment, eszközbeszerzés, marketing tevékenység - arculat kialakítása. Felhasználni tervezett támogatás összege: 67 101 181 Ft
5.	2020.09.30.	Projektmenedzsment, marketing tevékenységek - eseménymarketing, online és nyomtatott kampány megvalósulása, kötelező nyilvánosság –



Handwritten signatures and initials in blue ink.

		fotódokumentáció.
		Felhasználni tervezett támogatás összege: 14 763 153 Ft

Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Sellye, 2019. év 04. hónap 16. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2019. év 04. hónap 25. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006
Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)			2020.09.30.	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)			2021.09.30.	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)			2022.09.30.	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)			2023.09.30.	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)			2024.09.30.	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)			2025.09.30.	3	3	3
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)			2020.09.30.	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)			2021.09.30.	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)			2022.09.30.	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)			2023.09.30.	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)			2024.09.30.	0	0	0
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)			2025.09.30.	2	2	2
A nem pénzügyi támogatásban részesülő			2020.09.30.	0	0	0



vállalkozások száma (db)							
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)				2021.09.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)				2022.09.30	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)				2023.09.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)				2024.09.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)				2025.09.30.	1	1	1



Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.



Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Sellye, 2019 év hónap napján. **16**

Kelt: Pécs, 2019 év hónap napján. **25**

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BA1-2017-00006

Kedvezményezett: Sellye Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Sellye Város Önkormányzat	Építés	90 944 882 Ft	Nemzeti ért.határ – Meghívásos (Kbt. 2015)	-

.....
Sellye Város Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Sellye, 2019. év hónap 16. napján.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Pécs, 2019. év hónap 25. napján.