

Érke: 2016.09.07

Ugyintéző:

72-99/JE PA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

Sellye Város Önkormányzat

Székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy.u.1.

Adószám: 15724083-2-02

Képviseli: Nagy Attila Polgármester

mint **megrendelő** (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről:

Dráva Ablak Kft.

Székhely: 7960 Sellye, Hunyadi tér 4.

Cégjegyzékszám: 02-09-078789

Adószám: 23878871-2-02

Képviseli: Kászonyi Norbert

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **vállalkozó**)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Megrendelő és vállalkozó között 2016. május 12. napján létrejött vállalkozási szerződésnek a szerződő felek az alábbi pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.5. Szállító a teljesítés igazolását követően projektenként egy-egy számla benyújtására jogosult, 2016.május 31.-ig, illetve **2016. december 31.-ig**. A fizetés a teljesítés igazolását követően kiállított számla ellenében banki átutalással a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

2. Vállalkozási szerződés egyéb pontjaiban változatlan marad.

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Sellye, 2016 év július hó 29 nap


Sellye Város Önkormányzat
Nagy Attila polgármester
megrendelő

DRÁVA ABLAK KFT.
7960 Sellye, Hunyadi tér 4.
Adószám: 23878871-2-02
Számla: 15724083-2-0901649
Dráva Ablak Kft.
Kászonyi Norbert
Vállalkozó